

## 첨부 5 직무수행능력평가 출제범위

구분	응시분야	출제 범위
사무직	경영(6급(을)) 일반채용	경영학원론, 재무관리, 마케팅, 조직론, 인사론, 재무회계, 관리회계 등
	경제(6급(을)) 일반채용	경제학원론, 미시경제, 거시경제, 국제경제, 계량경제, 화폐금융, 재정학, 경제정책 등
	회계(6급(을)) 일반채용	회계원리, 중급회계, 고급회계, 원가·관리회계, 세무회계 등
	행정(6급(을)) 일반채용	행정학원론, 정책학, 행정조직론, 인사행정, 재무행정, 지방행정 등
	법학(6급(을)) 일반채용	헌법, 민법(민법총칙, 물권, 채권), 형법, 상법, 노동법, 행정법(총론) 등
	전산(6급(을)) 일반채용	전산학개론, 소프트웨어공학, 네트워크, 운영체제, 전산수학, 프로그래밍 언어, 데이터베이스 등
	회계원리(7급) 고졸채용	회계원리
기술직	기계(6급(을)) 일반채용	기계역학(재료역학), 열역학, 유체역학, 기계재료, 기계공작법, 기계요소 및 설계, 열전달 등
	전기(6급(을)) 일반채용	전자기학, 회로이론 및 제어공학, 전기기기, 전력공학, 전기설비기술기준 등
	전자(6급(을)) 일반채용	제어공학, 회로이론, 전자기학, 디지털논리설계, 통신시스템 등
	토목(6급(을)) 일반채용	토목시공학, 토질 및 기초, 철근 및 P.S.콘크리트공학, 응용역학, 측량학 등
	건축(6급(을)) 일반채용	건축계획, 건축시공학, 건축구조, 건축구조역학, 건축재료, 건축디자인, 건축법규, 건축환경 등
	화공(6급(을)) 일반채용	화공양론, 단위조작, 화공열역학, 유체역학, 연소공학, 폐수처리공학, 대기오염방지기술 등
	기계(7급) 고졸채용	재료역학, 유체역학, 열역학, 기계재료, 기계요소, 기계제작, 측정, 안전관리(소화), 기계제도 등
	전기(7급) 고졸채용	전기이론, 전기기기, 전기설비 등
	전자(7급) 고졸채용	전기전자공학, 디지털공학, 통신기기일반 등

\* 직무지식 외에도 공사 직무관련 직무수행능력 평가문항 포함 예정



## ○ 일반기술

37. ○○공사의 공사법인 윤대리는 자사의 건설공사관리를 위한 공정표 작성을 위해 공정표 단계별 분류에 대한 검토내용을 <그림>과 같이 레벨별로 진행하고자 한다. 각 레벨에 대한 검토 내용에 대한 설명으로 틀린 설명한 것은 <보기>에서 고른 것은 어느 것인가?

< 그림 > 건설공사 공정관리 프로세스

단 계	검토내용
레벨 1 : 기본공정표(Milestone Schedule)	(가)
↓	
레벨 2 : 종합공정표(Summary Schedule)	(나)
↓	
레벨 3 : 관리기준공정표(Integrated Project Schedule)	(다)
↓	
레벨 4 : 세부공정표(Detailed Schedule)	(라)

< 보 기 >

- ㄱ. (가)의 내용은 어느 특정 프로젝트의 계약사항에 명시된 발주자의 목적과 부합할 수 있는 공사의 전반적인 공정 중에서 기자재 공급, 상세업무 추진 등의 계획을 수립하기 위한 자료를 제공하는 역할을 포함한다.
- ㄴ. (나)의 내용은 프로젝트 참여자들의 업무 Scope에 대한 보다 상세한 계획을 표시하는 것으로 분야별 주요업무를 진행 단계별로 종합하여 공정현황을 파악된 형태에 제공하며 경영층이나 상부 관리자의 주요 정책을 결정하는 용도로 사용함을 포함한다.
- ㄷ. (다)의 내용은 공사에 직접 참여하여 작업을 수행하는 개체가 관리하는 공정표로서 관리 가능한 단위작업으로 세분하여 계획을 수립함을 포함한다.
- ㄹ. (라)의 내용은 계약자에게 제공되는 해당분야의 관리기준공정표상의 요소작업에 따라 계약자가 작성하는 것으로 계약자의 작업진도를 측정하는 기준이 됨을 포함한다.

- ① ㄱ  
③ ㄷ

- ② ㄴ  
④ ㄹ

<정답> ②

ㄱ. (가)의 내용은 어느 특정 프로젝트의 계약사항에 명시된 발주자의 목적과 부합할 수 있는 공사의 전반적인 공정 중에서 기자재 공급, 상세업무 추진 등의 계획을 수립하기 위한 자료를 제공하는 역할을 포함하는 것이므로 옳은 설명

ㄴ. (나)의 내용은 경영층이나 상부 관리자의 주요 정책을 결정하는 용도로 사용되는 것은 기본 공정표에 포함되는 내용이므로 틀린 설명

ㄷ. (다)의 내용은 공사에 직접 참여하여 작업수행하는 개체가 관리하는 공정표로서 관리 가능한 단위작업으로 세분하여 계획을 수립함을 포함하는 것이므로 옳은 설명

ㄹ. (라)에서 검토사항은 프로젝트 일정계획, 진도보고서 등으로 옳은 설명